

Товарищество Собственников Недвижимости «Надежда» (ТСН «НАДЕЖДА»)

660012, г.Красноярск, ул.Семафорная, д.15А, ИНН 2464143919 КПП 246401001 ОГРН 1182468039632,
р/сч 40703810923260000036, Филиал "Новосибирский" АО "Альфа-Банк", БИК 045004774, к/сч 30101810600000000774
тел. 89069732050, e-mail: nnv-70@mail.ru

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

май 2023г

№ п/п	МЕРОПРИЯТИЕ	ВЫПОЛНЕНИЕ
1.	Благоустройство придомовой территории	
	• Заменить входную дверь в подвальное помещение	Летом 2023г
	• Сделать крепление под елку	До декабря 2023г
	• Сделать текущий ремонт лестничных пролетов	Лето-осень 2023г
	• После замены лифтов установить 2 камеры в лифтах	Май-июнь 2023
	• Установить дополнительно 2 камеры на территории МКД	Лето-осень 2023г
	• Контролировать демонтаж провайдером проводов, кабелей с фасада МКД Семафорная,15А и между домами Семафорная,15А- Судостроительная,42	
2.	Дела судебные	
	• Участвовать в судебном заседании 18.04.2023г. по иску к Департаменту Имущественных и Земельных отношений Администрации г.Красноярска по поводу отсутствия оплаты по пом.81,82 за период с 01.05.2021г по 30.04.2022г. Сумма иска 232 тыс.руб. Дело №А33-15799/2022	Перенесено на 18.04.23, Объявлен перерыв до 24.04.23, Назначено заседание на 20.06.23
	• Участвовать в судебном заседании 26.05.2023г по иску к Департаменту Имущественных и Земельных отношений Администрации г.Красноярска по поводу отсутствия оплаты по пом.81,82 за период (отсутствия оплаты за период с мая.22 по ноя.22г (116 тыс.руб) Дело А33-3716/2023.	Назначено на 24.05.23
	• Участвовать в судебном заседании по иску к Департаменту Имущественных и Земельных отношений Администрации г.Красноярска по поводу отсутствия оплаты по пом.81/1,82 за период с дек.22 по янв.23г (26 тыс.руб)Дело А33-8551/2023	Назначено на 30.05.23
3.	Дела текущие	
	• Контролировать вопрос получения ордера КрасКомом от УДиБ (благоустройство и приведение в порядок раскопанного участка территории)	До 16.06.2023 должны устранить разрушение дорожного пешеходного покрытия
	• Контролировать выполнение работ по замене лифтов. ОАО «Могилевлифтомаш» изготовит лифты до 25.12.22. Транспортировка будет осуществлена до 09.01.23г, монтаж – январь, февраль 2023г. Подрядчик-ООО «ИЛН»	
	• Начать ремонт холла 1-го этажа после замены лифтов. Материалы приобретены Заказчиком.	
	• Провести ТО пожарной сигнализации после замены лифтов	
	• Заменить входные-выходные двери на переходные поэтажные балконы (ООО «Рейн»)	
	• После установки лифтов провести текущий ремонт поэтажных МОП	2023-2024гг
	• Провести внеочередное собрания собственников МКД Семафорная,15а с целью выяснения мнения собственников об участии в программе субсидирования по Постановлению Администрации г.Красноярска от 12.05.2009г №40-а. Подготовить документы и провести внеочередное собрание собственников. Оформить и разместить результаты в ГИС ЖКХ.	

Председатель правления ТСН «Надежда»

И.В.Анискевич

